Governo de Mato Grosso
MT PARTICIPACOES E PROJETOS S.A.

ANEXO F - MATRIZ DE RISCOS

RISCO DESCRIGCAO DO RISCO MITIGAGAO DO RISCO RESPONSAVEL PELO
RISCO
RISCO AMBIENTAL |Dano ambiental que surge e A CONTRATADA devera atender a CONTRATADA
decorrentes das atividades de legislacdo do Pais quanto a gestéo
fabricagao. de residuos, coleta, separagdo e
descarte adequado de residuos
gerados durante a fabricacdo do
equipamento.
TRIBUTOS NO PAIS | Encarregar-se por todas as e A CONTRATADA devera prever na CONTRATADA
DE ORIGEM obrigagbes trabalhistas, sociais, sua proposta todos os custos
previdenciarias, tributarias, referentes aos tributos do pais de
comerciais e as demais previstas origem de fabricagdo do
na legislagédo do pais de origem, equipamento.
cuja inadimpléncia n&o transfere
responsabilidade a MT PAR.
DETALHAMENTO Compartilhamento dos o A CONTRATADA devera assegurar CONTRATADA
DAS detalhamentos de projetos que a equipe compreenda
ESPECIFICAGOES | constantes como exigéncias do completamente os dados do edital e
DE FABRICA Produto 01, bem como a seus anexos.
(PRODUTO 01) verificagcao dos dados
disponibilizados no EDITAL e seus
ANEXOS.
3
QUALIDADE DO O equipamento ndo atende aos e A CONTRATADA devera assegurar o CONTRATADA 2
EQUIPAMENTO padrdes de qualidade firmados em cumprimento das especificagcdes &
contrato. técnicas firmadas em contrato e §
detalhadas no Produto 01, quando O
validados pela CONTRATANTE. 2
e No caso da fiscalizagdo observar o g
|_
=
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descumprimento do contrato, as
corregbes necessarias nao incorrerao
em 6nus a CONTRATANTE, podendo

ser aplicadas sangbes a
CONTRATADA.
VARIAGAO CAMBIAL | Variagdes cambiais podem e A CONTRATADA devera considerar CONTRATADA
aumentar custos de aquisigéo. na sua proposta de preco eventual

flutuagéo cambial tipica do mercado.

ATRASOS NA Eventuais atrasos da e A CONTRATADA devera cumprir os CONTRATADA
CONCLUSAO DOS CONTRATADA na conclusdo dos prazos firmados, ndo sendo admitidas
PRODUTOS produtos descritos em Contrato, justificativas estritamente alheias ao
impactarao diretamente na controle da CONTRATADA.
logistica da CONTRATANTE. e A fiscalizagcdo acompanhara os

prazos firmados, mesmo de forma
preventiva (antes do prazo fatal),
podendo emitir adverténcias no caso
de auséncia de respostas e/ou prazos
néo condizentes com a realidade.

DIFICULDADES DE | Eventuais dificuldades com a e A CONTRATADA, caso ndo disponha CONTRATADA
COMUNICAGCAOE lingua portuguesa e com os de equipe qualificada, devera buscar
CULTURAIS tramites da administragéo publica. profissionais qualificados no mercado

que atendam as suas necessidades.

ALTERAGOES DAS | Mudangas nas especificagdes do e A CONTRATANTE devera absorver CONTRATANTE
ESPECIFICAGOES | objeto do contrato por solicitagéo eventuais custos oriundos de
DO OBJETO da Contratante, decorrentes de alteragdo legislativa brasileira, que
nova legislacao ou deverdo ser comprovados pela
regulamentagbes publicas CONTRATADA.

brasileiras, com excegéo daquelas
previstas no processo licitatério.

Imperfeicbes na fabricagdo do e Assegurar que a fabricagdo do CONTRATADA
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equipamento quanto as exigéncia equipamento atenda a todas as
do termo de referéncia e anexos. especificagdes do termo de referéncia
e anexos, e no caso da fiscalizagao
observar o descumprimento do
contrato, ndo havera o6nus a
CONTRATANTE, podendo ser
aplicadas sangbes a CONTRATADA.

Qualquer modificagéo unilateral do e Aditivo contratual para que a CONTRATANTE
contrato imposta pela Contratante. CONTRATADA refaca os servigos de
adequacgdo, a prego de mercado,
sendo necessario o aceite pela

Fiscalizacao.
ESTIMATIVA DE Prejuizos decorrentes de erros na e Constatada a  falha/desvio, a CONTRATADA
CUSTOS INCORRETA | fabricacdo do equipamento que CONTRATADA devera adequar de
ensejem a necessidade de refazer imediato, sem Onus a
parte ou a totalidade das pecas. CONTRATANTE, podendo ser
aplicadas sangbes a CONTRATADA.
Investimentos, custos ou despesas e Apresentar proposta coerente com a CONTRATADA
adicionais decorrentes da elevacao realidade do mercado para evitar
dos custos operacionais e de subestimar recursos necessarios.

compra, manutengéo, retrabalho,
mudanga da origem do material ou
transporte dos equipamentos.

FORCA MAIOR Ocorréncia de eventos e A CONTRATADA devera emitir COMPARTILHADO
inesperados que estdo além do relatério  técnico justificando o
controle das partes (sejam naturais enquadramento, com a solicitagao de
ou causados pelo homem que aditivo contratual para analise e
podem afetar a construgdo do aceite da CONTRATANTE.
projeto).
DANOS A Prejuizos/danos causados a e Reparagéo dos danos causados, sem CONTRATADA
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TERCEIROS terceiros pela CONTRATADA. custos adicionais a Contratante.
OUTRAS Ocorréncia de acidentes de e Implementar medidas de seguranca e CONTRATADA
VARIAGOES DOS trabalho. treinamento adequado para prevenir
CUSTOS acidentes de trabalho.

e Realizar inspe¢bes regulares nos
locais de trabalho para identificar e
corrigir potenciais riscos.

Necessidade de alteragdo nas e Comunicar e obter a aprovagao CONTRATADA
especificagdbes do equipamento expressa da CONTRATANTE antes

apresentadas em proposta de realizar qualquer alteragdo néo

comercial e/ou Produto 01 que ndo solicitada, com o6nus total para a

tenham sido solicitadas pela CONTRATADA.

CONTRATANTE.

Riscos de seguranga patrimonial e Implementar medidas de seguranca CONTRATADA
durante a fabricagao do fisica e eletrbnica, seguro, vigilancia,

equipamento bem como monitoramento por cameras, controle

responsabilidades inerentes ao de acesso.

Incoterm FOB.

ATRASOS NO Atrasos no pagamento dos e Repactuagdo de prazos para CONTRATANTE
PAGAMENTO Produtos previstos no TR por parte execugao dos Produtos e
da Contratante. manifestagdo quanto ao impacto
financeiro gerado pelo atraso do
pagamento.
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