
ANEXO F - MATRIZ DE RISCOS

RISCO DESCRIÇÃO DO RISCO MITIGAÇÃO DO RISCO RESPONSÁVEL PELO
RISCO

RISCO AMBIENTAL Dano ambiental que surge
decorrentes das atividades de
fabricação.

● A CONTRATADA deverá atender à
legislação do País quanto à gestão
de resíduos, coleta, separação e
descarte adequado de resíduos
gerados durante a fabricação do
equipamento.

CONTRATADA

TRIBUTOS NO PAÍS
DE ORIGEM

Encarregar-se por todas as
obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias,
comerciais e as demais previstas
na legislação do país de origem,
cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à MT PAR.

● A CONTRATADA deverá prever na
sua proposta todos os custos
referentes aos tributos do país de
origem de fabricação do
equipamento.

CONTRATADA

DETALHAMENTO
DAS

ESPECIFICAÇÕES
DE FÁBRICA
(PRODUTO 01)

Compartilhamento dos
detalhamentos de projetos
constantes como exigências do
Produto 01, bem como a
verificação dos dados
disponibilizados no EDITAL e seus
ANEXOS.

● A CONTRATADA deverá assegurar
que a equipe compreenda
completamente os dados do edital e
seus anexos.

CONTRATADA

QUALIDADE DO
EQUIPAMENTO

O equipamento não atende aos
padrões de qualidade firmados em
contrato.

● A CONTRATADA deverá assegurar o
cumprimento das especificações
técnicas firmadas em contrato e
detalhadas no Produto 01, quando
validados pela CONTRATANTE.

● No caso da fiscalização observar o
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descumprimento do contrato, as
correções necessárias não incorrerão
em ônus à CONTRATANTE, podendo
ser aplicadas sanções à
CONTRATADA.

VARIAÇÃO CAMBIAL Variações cambiais podem
aumentar custos de aquisição.

● A CONTRATADA deverá considerar
na sua proposta de preço eventual
flutuação cambial típica do mercado.

CONTRATADA

ATRASOS NA
CONCLUSÃO DOS

PRODUTOS

Eventuais atrasos da
CONTRATADA na conclusão dos
produtos descritos em Contrato,
impactarão diretamente na
logística da CONTRATANTE.

● A CONTRATADA deverá cumprir os
prazos firmados, não sendo admitidas
justificativas estritamente alheias ao
controle da CONTRATADA.

● A fiscalização acompanhará os
prazos firmados, mesmo de forma
preventiva (antes do prazo fatal),
podendo emitir advertências no caso
de ausência de respostas e/ou prazos
não condizentes com a realidade.

CONTRATADA

DIFICULDADES DE
COMUNICAÇÃO E

CULTURAIS

Eventuais dificuldades com a
língua portuguesa e com os
trâmites da administração pública.

● A CONTRATADA, caso não disponha
de equipe qualificada, deverá buscar
profissionais qualificados no mercado
que atendam às suas necessidades.

CONTRATADA

ALTERAÇÕES DAS
ESPECIFICAÇÕES

DO OBJETO

Mudanças nas especificações do
objeto do contrato por solicitação
da Contratante, decorrentes de
nova legislação ou
regulamentações públicas
brasileiras, com exceção daquelas
previstas no processo licitatório.

● A CONTRATANTE deverá absorver
eventuais custos oriundos de
alteração legislativa brasileira, que
deverão ser comprovados pela
CONTRATADA.

CONTRATANTE

Imperfeições na fabricação do ● Assegurar que a fabricação do CONTRATADA
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equipamento quanto às exigência
do termo de referência e anexos.

equipamento atenda a todas as
especificações do termo de referência
e anexos, e no caso da fiscalização
observar o descumprimento do
contrato, não haverá ônus à
CONTRATANTE, podendo ser
aplicadas sanções à CONTRATADA.

Qualquer modificação unilateral do
contrato imposta pela Contratante.

● Aditivo contratual para que a
CONTRATADA refaça os serviços de
adequação, a preço de mercado,
sendo necessário o aceite pela
Fiscalização.

CONTRATANTE

ESTIMATIVA DE
CUSTOS INCORRETA

Prejuízos decorrentes de erros na
fabricação do equipamento que
ensejem a necessidade de refazer
parte ou a totalidade das peças.

● Constatada a falha/desvio, a
CONTRATADA deverá adequar de
imediato, sem ônus à
CONTRATANTE, podendo ser
aplicadas sanções à CONTRATADA.

CONTRATADA

Investimentos, custos ou despesas
adicionais decorrentes da elevação
dos custos operacionais e de
compra, manutenção, retrabalho,
mudança da origem do material ou
transporte dos equipamentos.

● Apresentar proposta coerente com a
realidade do mercado para evitar
subestimar recursos necessários.

CONTRATADA

FORÇA MAIOR Ocorrência de eventos
inesperados que estão além do
controle das partes (sejam naturais
ou causados pelo homem que
podem afetar a construção do
projeto).

● A CONTRATADA deverá emitir
relatório técnico justificando o
enquadramento, com a solicitação de
aditivo contratual para análise e
aceite da CONTRATANTE.

COMPARTILHADO

DANOS A Prejuízos/danos causados a ● Reparação dos danos causados, sem CONTRATADA
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TERCEIROS terceiros pela CONTRATADA. custos adicionais à Contratante.

OUTRAS
VARIAÇÕES DOS

CUSTOS

Ocorrência de acidentes de
trabalho.

● Implementar medidas de segurança e
treinamento adequado para prevenir
acidentes de trabalho.

● Realizar inspeções regulares nos
locais de trabalho para identificar e
corrigir potenciais riscos.

CONTRATADA

Necessidade de alteração nas
especificações do equipamento
apresentadas em proposta
comercial e/ou Produto 01 que não
tenham sido solicitadas pela
CONTRATANTE.

● Comunicar e obter a aprovação
expressa da CONTRATANTE antes
de realizar qualquer alteração não
solicitada, com ônus total para a
CONTRATADA.

CONTRATADA

Riscos de segurança patrimonial
durante a fabricação do
equipamento bem como
responsabilidades inerentes ao
Incoterm FOB.

● Implementar medidas de segurança
física e eletrônica, seguro, vigilância,
monitoramento por câmeras, controle
de acesso.

CONTRATADA

ATRASOS NO
PAGAMENTO

Atrasos no pagamento dos
Produtos previstos no TR por parte
da Contratante.

● Repactuação de prazos para
execução dos Produtos e
manifestação quanto ao impacto
financeiro gerado pelo atraso do
pagamento.

CONTRATANTE
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